ORBIS NEO

Werkafspraak bouw, test en goedkeuring

Levering via GitHub, testen door Vera, niets live zonder Daniel

Organisatie	**Orbis Neo**
Versie	**1.0**
Datum	**15 oktober 2026**
Auteur	**Vera (Website & Voice) voor Daniel Fokker**
Eigenaar	**Daniel Fokker**
Status	**Concept ter goedkeuring**

Inhoudsopgave

Versiebeheer **3**

Inleiding **4**

Doel van dit document 4

Scope 4

Doelgroep 4

1 Rollen **5**

2 Afspraken **6**

3 Testchecklist **7**

4 Rapportage **9**

5 Lancering **10**

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijziging	Auteur
1.0	15 oktober 2026	Eerste versie van de werkafspraak	Vera (Website & Voice)

Inleiding

Doel van dit document

Deze werkafspraak legt vast hoe de bouw van de nieuwe website wordt opgeleverd, getest en goedgekeurd. De kern is eenvoudig: Claude Code levert alles via GitHub als pull request, Vera test elke preview en de testomgeving en rapporteert aan Daniel, en niets gaat live zonder Daniel.

Scope

Binnen scope	Buiten scope
Rollen en verantwoordelijkheden tijdens bouw, test en lancering	Inhoudelijke specificatie (zie productdocument)
Testchecklist en rapportageformat	Inrichting van accounts (zie GitHub-repo stappen)
Regels voor publicatie en lancering	DNS-stappen (zie TransIP DNS)

Doelgroep

Daniel Fokker, Claude Code en Vera.

1 Rollen

Rol	Wie	Verantwoordelijk voor
Opdrachtgever en goedkeurder	Daniel Fokker	Besluiten, feiten en teksten, goedkeuren en samenvoegen van pull requests, DNS en lancering
Bouwer	Claude Code	Code en configuratie, uitsluitend via pull requests met preview
Tester en rapporteur	Vera (Website & Voice)	Testen van elke preview en van de testomgeving, rapport aan Daniel, nieuwsedities als pull request

2 Afspraken

1. Claude Code levert alles via GitHub, in kleine pull requests met een beschrijving volgens het sjabloon en een deploy preview. Er wordt niets rechtstreeks naar `main` gepusht.
2. Vera test elke pull request op de deploy preview en vóór lancering de volledige testomgeving `test.orbisneoconsulting.com`, volgens de checklist in hoofdstuk 3.
3. Vera rapporteert aan Daniel per pull request (kort) en per testronde (volledig), in het format van hoofdstuk 4. Bevindingen gaan als reactie in de pull request; blokkerende punten krijgen het label `blokkerend`.
4. Alleen Daniel voegt samen naar `main`, zet `PUBLIC_NOINDEX` op `false`, wijzigt DNS en geeft het startsein voor de lancering. Niets gaat live zonder Daniel.
5. Niemand verzint feiten, klanten of prijzen. Ontbrekende informatie wordt een placeholder en een vraag aan Daniel.
6. Er wordt niets namens Orbis Neo verzonden of gepubliceerd buiten de site om, en de live WordPress-site wordt niet aangeraakt.
7. Elke actie die iets wijzigt (bestand, upload, instelling) wordt door Vera vastgelegd in de actielog van Orbis Neo.

3 Testchecklist

Gebied	Controle	Hulpmiddel	Norm
Talen	Elke pagina bestaat in EN en NL op het juiste adres; geen `/nl/` of `/en/` in URL's; teksten in de juiste taal, ook footer en formulier	Handmatig, sitemap	Geen afwijkingen
Taalwisselaar	Springt naar de tegenhanger van de huidige pagina; keuze blijft bewaard bij een volgend bezoek aan `/`	Browser, cookies wissen	Altijd juiste tegenhanger
Taaldetectie	`/` met Nederlandse browser gaat bij eerste bezoek naar `/welkom/`; met Engelse browser niet; met bot-user-agent (Googlebot) nooit; diepere pagina's nooit	`curl -I -H "Accept-Language: nl"` en `-A "Googlebot"`	302 alleen in het juiste geval
hreflang en canonical	Per pagina canonical naar zichzelf, `hreflang` en en nl wederkerig, `x-default` naar Engels; sitemap met alternates	Bronweergave, validator	Alle pagina's correct
Robots	Previews en test: `noindex` in meta en header, `Disallow: /`; productie na lancering: `index`	`curl -I`, bronweergave	Geen indexeerbare preview
Redirects	Elke regel uit de redirectkaart: één stap, status 301 (of 410), juist doel	Script met `curl -sI` over de hele lijst	100 procent
Formulier	Inzending in EN en NL, verplichte velden, foutmeldingen in de juiste taal, honeypot, bedanktpagina, melding komt aan	Handmatig, Netlify Forms	Beide talen aangekomen
Responsive	375, 600, 834, 1280 en 1440 px; geen horizontaal scrollen; menu, cases, dienstsegmenten en logo's volgens het productdocument	Browser, apparaatsimulatie, eigen telefoon	Geen breuken
Beweging	Reveal werkt; met `prefers-reduced-motion` geen animatie; zonder JavaScript alles zichtbaar	Browserinstelling	Inhoud altijd zichtbaar

Gebied	Controle	Hulpmiddel	Norm
Lighthouse	Home, diensten, blogartikel, contact, mobiel en desktop	Lighthouse	Minimaal 95 op alle vier categorieën
Toegankelijkheid	axe zonder fouten; toetsenbordnavigatie; zichtbare focus; schermlezer steekproef (VoiceOver of NVDA); contrast	axe, handmatig	WCAG 2.2 AA
Inhoud	Teksten letterlijk gelijk aan de bron; geen placeholders meer bij lancering; geen em-streepjes	Woordtelling, zoeken	Geen verschillen
Analytics	In previews geen Umami-script; in productie events zichtbaar	Network-tab, Umami	Volgens hoofdstuk 8 productdocument
CMS	Inloggen op `/admin/`, concept opslaan wordt een pull request met preview	Decap	Werkt voor Daniel

4 Rapportage

Per pull request plaatst Vera een korte reactie: geteste preview-URL, resultaat per relevant gebied (geslaagd of bevinding), en een advies (samenvoegen of eerst aanpassen). Per testronde stuurt Vera Daniel een rapport met deze opbouw: samenvatting in drie zinnen, tabel met de checklist en per regel geslaagd of niet, lijst met bevindingen op volgorde van ernst (blokkerend, belangrijk, cosmetisch) met schermafbeelding en URL, en een duidelijk advies of de site klaar is voor lancering. Het besluit ligt bij Daniel.

5 Lancering

De lancering verloopt volgens de lanceerchecklist in het productdocument en de stappen in “TransIP DNS”. Vera bevestigt vooraf schriftelijk dat de laatste testronde zonder blokkerende bevindingen is afgerond. Daniel geeft het startsein en voert de DNS-stappen uit, of geeft daar uitdrukkelijk opdracht voor. Na de lancering herhaalt Vera de checklist op het productiedomein en meldt zij het resultaat aan Daniel.